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DECISION DU MAIRE

AVENANT N° 1 AU MARCHE PUBLIC N°2024F04A RELATIF A LA REQUALIFICATION
DU TERRAIN NATUREL DE FOOTBALL EN TERRAIN SYNTHETIQUE AU STADE
PIERRE BROSSEAU
LOT N°1 : TERRASSEMENTS, REVETEMENTS, TERRAIN DE SPORT, CLOTURES ET
VRD

Le Maire de la Commune de Frossay, (Loire-Atlantique),

VU le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L 2122-22,
VU le Code de la Commande Publique du 1er avril 2019,

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 25 mai 2020 portant délégation d’attribution
au Maire,

VU la décision n°01/2025 en date du 6 mars 2025 relative au marché public n°2024F04A
concernant les travaux de requalification du terrain naturel de football en terrain synthétique
au stade Pierre Brosseau - Lot n°1 : Terrassement, revétements, terrain de sport, clétures et
VRD,

CONSIDERANT le marché public n°2024F04A notifié le 27 mars 2025 a la société TERIDEAL
SPARFEL BRETAGNE, sise 3 rue Georges Guynemer - Zone d'Activités Economique de
Mescoden - 29 260 PLOUDANIEL, SIRET 389 107 566 00066 se présentant avec un co-
traitant dont la société est BREHARD TP, sise Zone Artisanale Le Pont Neuf - 44 320 SAINT
PERE EN RETZ, concernant les fravaux de requalification du terrain naturel de football en
terrain synthétique au stade Pierre Brosseau - Lot n°1 : Terrassement, revétements, terrain de
sport, clétures et VRD, pour un montant de 983 216,38 € HT,

CONSIDERANT le besoin de la Commune de procéder a la dépose, fourniture et pose de
cléture et d'un portail coulissant a I'entrée du complexe sportif et de réaliser des purges
complémentaires,

CONSIDERANT la nécessité de modifier l'article 4 de I'Acte d’Engagement dudit marché
public relatif au montant,

DECIDE DE :

CONCLURE r'avenant n°1 au marché public n°2024F04A d’'un montant de 43 376,99 € HT,
DIRE que le co(t total du marché public est porté a 1 026 593.37 € HT,
DIRE que les autres termes du contrat restent inchangés,

Le Maire de Frossay et le comptable public assignataire de Pornic sont chargés, chacun en
ce qui les concerne de I'exécution de la présente décision.

FAIT a Frossay,
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La présente décision pourra étre contestée dans un délai de deux mois

a compter de la date de sa notification aux intéressés ou de sa publication :
- par un recours gracicux, i adresser 4 I'attention de M. le Maire ;

- par un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Nantes ;

- par la saisine de Monsieur le Préfet de la Loire-Atlantique en application
de l'article L.2131-8 du Code général des collectivités territoriales



