08/2025
DECISION DU MAIRE

AVENANT N° 2 AU MARCHE PUBLIC N°2024F04A RELATIF A LA REQUALIFICATION
DU TERRAIN NATUREL DE FOOTBALL EN TERRAIN SYNTHETIQUE AU STADE
PIERRE BROSSEAU
LOT N°1 : TERRASSEMENTS, REVETEMENTS, TERRAIN DE SPORT, CLOTURES ET
VRD

Le Maire de la Commune de Frossay, (Loire-Atlantique),

VU le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L 2122-22,
VU le Code de la Commande Publique du 1¢ avril 2019,

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 25 mai 2020 portant délégation d’attribution
au Maire,

VU la décision n°01/2025 en date du 6 mars 2025 relative au marché public n°2024F04A
concernant les travaux de requalification du terrain naturel de football en terrain synthétique
au stade Pierre Brosseau - Lot n°1 : Terrassement, revétements, terrain de sport, clétures et
VRD,

CONSIDERANT le marché public n°2024F04A notifié le 27 mars 2025 a la société TERIDEAL
SPARFEL BRETAGNE, sise 3 rue Georges Guynemer - Zone d'Activités Economique de
Mescoden - 29 260 PLOUDANIEL, SIRET 389 107 566 00066 se présentant avec un co-
traitant dont la société est BREHARD TP, sise Zone Artisanale Le Pont Neuf - 44 320 SAINT
PERE EN RETZ, concernant les travaux de requalification du terrain naturel de football en
terrain synthétique au stade Pierre Brosseau - Lot n°1 : Terrassement, revétements, terrain de
sport, clétures et VRD, pour un montant de 983 216,38 € HT,

CONSIDERANT le besoin de la Commune de modifier le nombre de métres linéaire de cléture
a poser, l'aspect extérieur de I'aménagement du stade cé6té vestiaire et de sécuriser les
réseaux par la pose de regards et de plaques de fonte,

CONSIDERANT la nécessité de modifier I'article 4 de I'Acte d'Engagement ainsi que I'avenant
n°1 dudit marché public relatif au montant,

DECIDE DE :

CONCLURE l'avenant n°2 au marché public n°2024F04A d’'un montant de 1 519,12 € HT,
DIRE que le colt total du marché public est porté a 1 028 112 749 € HT,
DIRE que les autres termes du contrat restent inchangés,

Le Maire de Frossay et le comptable public assighataire de Pornic sont chargés, chacun en
ce qui les concerne de |'exécution de la présente décision.

FAIT a Frossay,

Pour ampliation conforme au yégiéf Le Maire, Le 11 juin 2025
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La présente décision pourra étre contestée dans un délai de deux mois

A compter de la date de sa notification aux intéressés ou de sa publication :
- par un recours gracieux, a adresser i attention de M. le Maire ;

- par un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Nantes ;

- par la saisine de Monsieur le Préfet de la Loire-Atlantique en application
de l'arlicle L.2131-8 du Code général des collectivilés terriloriales



